



**Reglamento Electoral para las Elecciones del Consejo Estudiantil del Poder Popular  
"Comandante Supremo HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS"  
Universidad Bolivariana de Venezuela - Sede Chaguaramos - Caracas**



**PROYECTO DE CRONOGRAMA UBV 2016**

Nº	ACTIVIDADES	UNIDAD EJECUTORA	BASE LEGAL	LAPSO	JUNIO	JULIO
1	CONVOCATORIA Y PUBLICACIÓN DEL CRONOGRAMA	EPP	Art. 6 y 7 R.E. UBV	1 DÍA	10	
2	PUBLICACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR EN WWW.UBV.EDU.VE	EPP	Art. 13 R.E. UBV	1 DÍA	13	
3	SOLICITUD DE INCORPORACION O DESINCORPORACION EN EL REGISTRO PRELIMINAR	EPP	Art. 14 R.E. UBV	2 DÍAS	<u>14 15</u>	
4	DEPURACIÓN EN EL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR	EPP	Art. 15 R.E. UBV	6 DIAS	<u>16 21</u>	
5	ELABORACIÓN DEL ACTA DE DEPURACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR	EPP	Art. 16 R.E. UBV	1 DÍA	21	
6	GENERACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL DEFINITIVO	JNE/DGA/EPP	Art. 17 R.E. UBV	1 DÍA	22	
7	<b>FASE I</b> CAPACITACIÓN EN MATERIA DE POSTULACIONES	ONPOES	Art. 25 R.E. UBV	1 DÍA	13	
8	PRESENTACIÓN DE POSTULACIONES	EPP	Art. 32 R.E. UBV	5 DÍAS	<u>16 20</u>	
9	SUBSANACIÓN DE RECAUDOS	EPP	Art. 34 R.E. UBV	5 DIAS	<u>16 20</u>	
10	DECISIÓN SOBRE LAS POSTULACIONES	EPP	Art. 33 R.E. UBV	5 DÍAS	<u>16 20</u>	
11	IMPUGNACIÓN A LAS POSTULACIONES	EPP	Art. 33 R.E. UBV	5 DÍAS	<u>16 20</u>	
12	ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL ACTA DE CIERRE DE POSTULACIONES	EPP	Art. 35 R.E. UBV	1 DÍA	20	
13	ENTREGA DE DATA DE POSTULACIONES	JNE/ONPOES	Art. 35 R.E. UBV	1 DÍA	21	
14	GENERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTORAL	DGTI	Art. 5 R.E. UBV	4 DÍAS	<u>21 24</u>	
15	CONFIGURACION DE LA PLATAFORMA ELECTORAL	DGTI	Art. 5 R.E. UBV	26 DIAS	<u>20</u>	<u>15</u>
16	CERTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE VOTACIÓN (BOLETAS ELECTORALES)	EPP	Art. 39 R.E. UBV	3 DIAS	<u>22 24</u>	
17	PRODUCCIÓN DE BOLETAS VÁLIDAS Y NO VÁLIDAS	DGLP	Art. 39 R.E. UBV	5 DÍAS		<u>1 5</u>
18	DISTRIBUCIÓN DE BOLETAS NO VALIDAS	EPP	Art. 39 R.E. UBV	2 DÍAS		<u>8 9</u>
19	PRUEBA DE TRANSMISIÓN	DGTI	Art. 5 R.E. UBV	1 DÍA		4
20	GENERACIÓN DE DATOS FINALES	DGTI	Art. 5 R.E. UBV	2 DIAS		<u>6 7</u>
21	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OSI /TS	DGTI	Art. 5 R.E. UBV	2 DIAS		<u>14 15</u>
22	PRODUCCIÓN DE MÁQUINAS DE VOTACIÓN	DGTI	Art. 5 R.E. UBV	1 DÍA		18
23	PREPARACIÓN DEL CENTRO DE SOPORTE	DGTI	Art. 5 R.E. UBV	1 DÍA		18
24	<b>CAMPAÑA ELECTORAL</b>	EPP	Art. 40 R.E. UBV	10 DIAS		<u>12 21</u>
25	APERTURA DE REGISTRO ESTUDIANTES VOLUNTARIOS COMO INTEGRANTES DE MESAS ELECTORALES	EPP	Art. 24 R.E. UBV	4 DIAS		<u>12 15</u>
26	<b>FASE II</b> CAPACITACIÓN Y ACREDITACION DE MIEMBROS DE MESAS ELECTORALES	ONPOES	Art. 24 R.E. UBV	3 DÍAS		<u>18 20</u>
27	<b>FASE III</b> CAPACITACION EN MATERIA DE TOTALIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y PROCLAMACIÓN	ONPOES	Art. 45 R.E. UBV	1 DÍA		20
28	DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL ELECTORAL	JNE	Art. 5 R.E. UBV	1 DÍA		<u>21</u>
29	INSTALACIÓN DE LAS MESAS ELECTORALES	EPP	Art. 5 R.E. UBV	1 DÍA	10:00 a.m.	21
30	CONSTITUCIÓN DE LAS MESAS ELECTORALES	EPP	Art. 5 R.E. UBV	1 DÍA	7:00 a.m.	22
31	<b>VOTACIÓN</b>	EPP	Art. 5 R.E. UBV	1 DÍA	8:00 a.m. 7:00 p.m.	<b>22</b>
32	TOTALIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y PROCLAMACIÓN	EPP / ONPOES	Art. 46 R.E. UBV	2 DÍAS		<u>22 23</u>
33	ENTREGA DE CREDENCIALES A LAS CANDIDATAS Y CANDIDATOS ADJUDICADOS	EPP	Art. 47 R.E. UBV	2 DÍAS		<u>22 23</u>
34	REPLIEGUE DE MÁQUINAS DE VOTACIÓN	DGTI	Art. 5 R.E. UBV	1 DÍA		23
35	PUBLICACIÓN DE RESULTADOS ELECTORALES EN www.ubv.edu.ve	EPP	Art. 48 R.E. UBV	5 DÍAS		<u>28 29</u>